

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



Un Peuple • Un But • Une Foi

—
SECRETARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT



Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA)

RAPPORT DE MISSION DE SUIVI CONJOINTE DES PROJETS
ET PROGRAMMES DU PNASAR
PERIODE DU 22 AU 27 NOVEMBRE 2020
REGION DE MATAM



PROGRAMME NATIONAL D'APPUI À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET À LA RÉSILIENCE

PNASAR 2018 - 2022

Décembre 2020

TABLE DES MATIERES

1. CONTEXTE.....	5
2. OBJECTIFS DE LA MISSION	6
3. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE.....	6
3.1. Phase préparatoire	6
3.2. Phase de terrain.....	6
3.3. Déroulement de l'atelier de formation sur les outils de planification et de suivi du PNASAR.....	6
4. PRINCIPALES REALIATIONS DES PROJETS	8
4.1. Résumé des projets : AVSF et PADAMER/GREEN CROSS.....	8
4.2. Résultats des projets / Statut des projets : AVSF et PADAMER	9
5. CARTOGRAPHES DES REALISATIONS DES PROJETS	16
6. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES	17
7. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS	17
7.1. Perspectives année n+1	17
7.2. Recommandations	18
8. SYNTHÈSES SUR L'ÉVOLUTION DES INDICATEURS PAR PROJETS	19
9. RÉCAPITULATIF DES CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS	20

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats du Projet « Agronome Vétérinaire Sans Frontière » AVSF..	9
Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du projet PADAMER/GREEN CROSS	12

LISTE DES PHOTOS

Photo 2 : Cérémonie de remise des béliers aux femmes bénéficiaires	11
Photo 3 : Bergeries construites par AVSF	11
Photo 4 : Capital bétail des femmes bénéficiaires de AVSF	12
Photo 5 : Installations au niveau des périmètre maraîchers avec l'ONG GREEN CROSS.....	13
Photo 6 : Récoltes des femmes bénéficiaires du projet	14

SIGLES

AVSF	Agronomes Vétérinaires Sans Frontière
CRSA	Comité Régional de Sécurité Alimentaire
ONG	Organisation non gouvernementale
PADAMER	Projet d'Appui au Développement Agricole de la région de Matam
PNASAR	Programme National d'Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience
PTF	Partenaire technique et financier
SNSAR	Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et de Résilience

REGION DE MATAM



1. CONTEXTE

Le Sénégal a adopté, en janvier 2016, la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et de Résilience (SNSAR) suite à une situation d'insécurité alimentaire récurrente.

Le Programme National d'Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience (PNASAR), outil opérationnel de la SNSAR a été élaboré et validé par le Gouvernement du Sénégal en novembre 2017. Ce programme est planifié et mis en œuvre pour une période de 5 ans, (2018 - 2022). L'objectif de développement du PNASAR est « d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages notamment les plus vulnérables ainsi que leur capacité de résilience d'ici 2022 ». Le PNASAR opérationnalise la SNSAR à travers quatre (4) axes stratégiques qui s'articulent autour de cinq (5) sous programmes, lesquels se déclinent en quinze (15) composantes, trente (30) sous composantes et cent quinze (115) actions prioritaires.

Le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SECNSA) dans le cadre de la mise en œuvre du PNASAR, assure le suivi évaluation des projets et programmes en étroite collaboration avec les dispositifs des ministères sectoriels, des PTF et des ONG au niveau central mais aussi avec les cadres de concertation existant au niveau régional et départemental mais aussi le secteur privé à tous les niveaux.

Ce dispositif de suivi évaluation mis en place permet une animation du système de suivi et évaluation du PNASAR et de travailler en étroite collaboration avec les cellules d'études et de planification des différents sectoriels. Des outils de collecte simples et harmonisés ont été conçus à travers le manuel de suivi évaluation du programme validé janvier en 2018.

Un inventaire des projets et programmes inscrits par les sectoriels dans le cadre de la mise en œuvre du PNASAR a permis d'identifier plus de 201 projets et programmes. Pour l'année 2020, l'indicateur sur le nombre de projets à suivre est fixé à un minimum de quatre (04) projets et programmes. Certains de ces projets et programmes devront faire l'objet d'un suivi de leur mise en œuvre chaque année pour apprécier une partie de l'état d'avancement global du PNASAR.

Ainsi c'est dans ce contexte que le SECNSA a organisé avec les ministères sectoriels et les partenaires, une mission conjointe dans la région de Matam pour faire le suivi de deux projets que sont Agronomes Vétérinaires Sans Frontière (AVSF) et PADAMER à travers l'ONG GREEN CROSS

2. OBJECTIFS DE LA MISSION

La mission avait un double objectif : d'une part il vise à former les Comités Régionaux de Sécurité Alimentaire et les projets, programmes et ONG intervenant dans la région sur les outils de planification et de suivi évaluation du PNASAR, de partager l'état de mise en œuvre du PNASAR (de 2018 à 2020) et d'autre part de faire le suivi des réalisations concrètes de deux projets intervenant dans la zone.

3. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

3.1. Phase préparatoire

Cette mission de suivi effectuée respectivement à Sinthiou diamdior et à Dienga, est précédée en amont par un atelier de formation des CRSA sur les outils de planification et de suivi des projets et programmes du PNASAR. Le BRSA a procédé en amont à un choix des projets qui font objet de suivi, les sites à visiter. Ce travail de choix sur les projets et les sites, a été faite en parfaite collaboration avec les chefs de projets concernés.

3.2. Phase de terrain

La phase de terrain a permis à la mission de faire des visites de sites on au niveau des zones d'interventions des projets. Elle a aussi consisté à rencontrer, en premier lieu, les bénéficiaires pour mener des focus groupes afin des informations sur les réalisations et de recueillir leurs perceptions sur le projet. Aussi les effets induits par ces projets sur la sécurité alimentaire des ménages a été également recueillis par la mission.

3.3. Déroulement de l'atelier de formation sur les outils de planification et de suivi du PNASAR

L'atelier de formation a été organisée sur une période de quatre jours au profit des PPSAN intervenant dans la zone et de certains services techniques déconcentrés, membres du CRSA. La session de formation s'est adossée sur une série de présentations ponctuée de travaux pratique, il s'agit ;

Présentation du PNASAR et sur les résultats du suivi semestriel de la mise en œuvre du PNASAR pour année 2020

Cette présentation permet aux participants de s'imprégner, des principales orientations du PNASAR, des différentes étapes du processus d'élaboration et des parties prenantes à l'opérationnalisation etc. Les résultats des travaux de suivi semestriel 2020, de l'exécution du PNASAR, effectués en relation avec l'ensemble des principaux acteurs ont été présentés, il s'en est suivi des échanges, permettant aux participants de cerner les différents paramètres du suivi et les résultats auxquels l'exercice va aboutir.

Présentation des outils de planification et de suivi du PNASAR

Les outils de planification et de suivi ont été présentés, des explications ont été apportées sur les différentes rubriques de la matrice, pour leur permettre de comprendre afin de pouvoir les renseigner.

Exercice pratique sur les outils

A la suite de chaque présentation des exercices pratiques ont été réalisés pour permettre aux participants de mieux comprendre l'outil et sur comment les renseigner.

Renseignement du PTBA et de la matrice de suivi pour l'année 2020

Après une compréhension des outils, chaque PPSAN en référence à son PTA élaboré en début d'année 2020, rapporte dans les matrices du PTBA et de suivi du PNASAR, ses activités en lien avec les indicateurs du PNASAR, ce qui permettra à terme de mesurer la contribution de chaque PPSAN au PNASAR.

Présentation des tableaux de bord de suivi des indicateurs

A l'échelle régionale, une consolidation de toutes les planifications et des matrices de suivi des activités des PPSAN devra être effectuée pour avoir une vision globale des interventions des différents acteurs. Les outils qui permettront de faire ce travail ont été également présentés, un exercice pratique de renseignement desdits outils s'en est également suivi et les résultats ont été présentés en plénière.

Présentation des outils de collecte

S'agissant de cette présentation, l'accent a été mis sur l'outil qui nous permettra de faire le suivi trimestriel des activités des PPSAN, en référence à la planification, ensuite la fiche de cartographie des PPSAN a été aussi partagée, pour apporter les amendements nécessaires à son perfectionnement.

Présentation du plan de suivi annuel des PPSAN et du contenu de la mission conjointe de suivi des réalisations de projets

Le plan de suivi annuel des PPSAN a été partagé, des éclaircissements ont été également apportés sur les liens qui existent entre la mission de suivi conjointe et le suivi régulier des PPSAN qui sera effectué par le BRSA. L'outil de collecte de données qualitatives élaboré pour ladite mission a été aussi présenté pour recueillir les imputs des participants afin de l'améliorer. En effet, pour appréhender l'appréciation des bénéficiaires sur l'intervention du projet, un guide d'entretien a été élaboré et sera administré lors d'un focus groupe avec les bénéficiaires.

Présentation des résultats consolidés

Il s'agissait de présenter les résultats consolidés des PTBA et les matrices de suivi des indicateurs à la date de ce mois de novembre 2020, pour ensuite procéder à la validation.

4. PRINCIPALES REALIATIONS DES PROJETS

Cette partie fait état des différentes réalisations des projets Agronome Vétérinaire Sans Frontière (AVSF) et PADAMER à travers l'ONG GREEN CROSS.

4.1. Résumé des projets : AVSF et PADAMER/GREEN CROSS

Projet 1: AVSF (Agronome Vétérinaire Sans Frontière) est un projet d'une durée de 2 ans 6 mois allant de mars 2018 à août 2020. L'objectif général de ce projet est de professionnaliser les activités liées à l'embouche ovine auprès des femmes et jeunes agro-éleveurs du département de Matam. Il est financé à hauteur de 300 000 Euros La grande majorité des agro-éleveuses pratiquent l'embouche ovine (80%)

pour satisfaire les besoins internes en béliers des ménages et vendre sans réelle planification quelques animaux pour combler certaines dépenses. De manière spécifique, il vise à soutenir le renforcement des moyens et des capacités de production de 4000 agro-éleveuses de 21 organisations paysannes de la région de Matam. Les projets développés ont permis de renforcer les économies familiales des ménages ruraux en consolidant les activités d'élevage et de maraichage des femmes. Mais les résultats obtenus ont été très diffus et n'ont permis qu'à peu d'agro-éleveuses de développer une réelle activité économique d'élevage capable de dépasser la satisfaction des besoins d'urgence où de 1ère Nécessaire.

Projet 1 : L'ONG Green Cross Italia Onlus (GCI) à travers le projet PADAMER promeut la réduction de la pauvreté dans ses zones d'intervention du Département de Matam. Ainsi faisant, ce projet financé, à hauteur de 442 555,95 Euro, par le ministère de l'intérieur de l'Italie, a pour objectif général de contribuer à l'élimination des causes de la migration irrégulière en créant les conditions pour un développement socio- économique durable, capable d'améliorer la qualité de la vie des populations habitant la vallée du fleuve Sénégal. Il a une durée de vie Extension d'un an allant d'avril 2020 à septembre 2021. De manière spécifique, il contribue à l'insertion dans le marché de l'emploi des catégories les plus vulnérables de la population, tels que les jeunes et les femmes, et de créer des nouvelles opportunités d'emplois et de revenus dans les villages de Balel Pathé, Sinthiou Diam Dior, Koundel, Woudourou et Sadel, facteurs favorisant le retour des migrants.

4.2. Résultats des projets / Statut des projets : AVSF et PADAMER

1) Résultats du Projet AVSF

Le projet mis en œuvre par l'ONG AVSF a mis en œuvre trois indicateurs que sont : le nombre de géniteurs acquis, le nombre de bergeries construites et le nombre d'animaux acquis. Pour l'atteinte des indicateurs, les activités exécutées ont été réalisée à 100%.

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats du Projet « Agronome Vétérinaire Sans Frontière » AVSF

OS1: accroître durablement la production et la productivité agro-sylvo-pastorale et halieutique et les revenus des actifs ruraux
Produit1 : OS1 : Les acteurs des chaines de valeurs ont un accès diversifié et adapté pour l'acquisition des facteurs de production
Indicateur 1 : nombre de géniteurs acquis

Activité	Budget activité	Cible activité	Sous-activité	Cible sous-activité	Pondération sous activité %		Niveau de réalisation physique en fin 2020			Niveau de réalisation financière en fin 2020		Taux de réalisation physique de l'activité cumulé	Taux de réalisation financière de l'activité cumulé
					Phy s.	Fina n.	R= Réalisé /NR =Non réalisé /NE= Non entamé , EC= Encou rs	Niveau de réalisation	Taux de réalisation	Budget dépensé	Taux de réalisation %		
Acquérir des géniteurs	3600000	6	Session de formation	1	15%	4%	R	6	15,0%	150 000	4,17%	15%	4,17%
			Appel d'offre	1	10%	0%	R	1	10,0%	-	0,00%	25%	4,17%
			Achat animaux	6	30%	83%	R	5	25,0%	3 000 000	83,33%	50%	87,50%
			Mise en quarantaine	6	25%	7%	R	5	20,8%	250 000	6,94%	71%	94,44%
			Placement animaux	6	15%	6%	R	5	12,5%	200 000	5,56%	83%	100,00%
			Rapport d'activité	1	5%	0	R	1	5,0%	-	0,00%	88%	100,00%
Indicateur 2 : nombre de bergeries construites													
Construire des bergeries	2000000	100	Appel d'offre	1	10%	0,0%	R	1	10,0%	-	0,00%	10%	0,00%
			Construction berg	100	75%	100,0%	R	100	75,0%	20 000 000	100,00%	85,0%	100,00%
			Réception	100	10%	0,0%	R	100	10,0%	-	0,00%	95,0%	100,00%
			Rapport	1	5%	0,0%	R	1	5,0%	-	0,00%	100,0%	100,00%
Indicateur 3 : nombre d'animaux acquis													
Acquérir des animaux	2350000	200	Session de formation	7	40%	4,3%	R	7	40,0%	1 000 000	4,26%	40,00%	4,25%
			Appel d'offre	1	10%	1,3%	R	1	10,0%	300 000	1,28%	50%	5,53%
			Achat animaux	200	20%	89,4%	R	200	20,0%	21 000 000	89,36%	70%	94,89%
			Mise en quarantaine	200	10%	3,0%	R	200	10,0%	700 000	2,98%	80%	97,87%
			Placement animaux	200	15%	2,1%	R	200	15,0%	500 000	2,13%	95%	99,99%
			Rapport d'activité	1	5%	0,0%	R	1	5,0%	-	0,00%	100%	99,99%

Source : PTBA PNASAR MATAM 02020

Les appréciations des bénéficiaires sur les Interventions du projet

Les réalisations notées ont contribué positivement à l'amélioration des conditions de vie des ménages. L'augmentation de revenus induit par la vente du bétail a travers le projet, a occasionné l'adhésion de nouvelles femmes dans le GIE AND DEGGO. Cette fédération a mobilisé des fonds d'une enveloppe de six millions destinés au financement sous forme de crédit revolving en vue de développer l'économie locale.

Photo 2 : Bergeries construites par AVSF



Photo 1 : Cérémonie de remise des béliers aux femmes bénéficiaires



Les effets induits sur la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires du projet

Les recettes tirées de la vente de petits ruminants ont augmenté le revenu des bénéficiaires et leurs a permis de supporter les charges liées à la scolarisation et aux soins médicaux de leurs enfants. De plus, ces recettes ont contribué à augmenter le pouvoir d'achat des bénéficiaires, ce qui leurs a permis de subvenir convenablement aux besoins alimentaires et d'organiser les événements sociaux sans aucune difficulté.

Photo 3 : Capital bétail des femmes bénéficiaires de AVSF



2) Résultats du projet PADAMER/ GREEN CROSS

- Dans le cadre de l'opérationnalisation du PNASAR, Le PADAMER-GREEN CROSS avait prévu d'appuyer 2 unités de production en semence. L'achat de semences a couté 371 000 FCFA soit 100% d'exécution financière. Pour ce faire, un ciblage des bénéficiaires a été réalisé, suivi d'une distribution des semences.

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du projet PADAMER/GREEN CROSS

OS1 : accroître durablement la production et la productivité agro-sylvo-pastorale et halieutique et les revenus des actifs ruraux													
Produit 1. OS1 : les acteurs des chaines ont un axe diversifié et adapté pour l'acquisition des facteurs de productions													
Indicateur1 : 1889974 tonnes de production horticole d'ici 2022(pastèque, mangue, pomme de terre, oignon)													
Activité	Budget activité	Cible activité	Sous-activité	Cible sous-activité	Pondération sous activité %		Niveau de réalisation physique en fin 2020			Niveau de réalisation financière en fin 2020		Taux de réalisation physique de l'activité cumulé	Taux de réalisation financière de l'activité cumulé
					Phy s.	Fina n.	R= Réalisé /NR =Non réalisé /NE= Non entamé , EC= Encours	Niveau de réalisation n	Taux de réalisation	Budget dépensé	Taux de réalisation n %		
Appuyer les producteurs en semence agricole	1288000		Ciblage		40%	35,6 %	R	2	40,0%	458 500	35,60%	40%	35,60%

			Elaborer er lancer et attribuer les DAO		0%	0%	R	1	0,0%	0	0,00%	40,0%	35,60%
			Achat de semence s (Gombo ,Aubergi ne,Paste ques)		20%	28,8 %		2	20,0%	371000	28,80%	60%	64,40%
			distribut ion des semence s	40%	35,6 %	R		4	40,0%	371000	35,60%	100,0%	100,00%

Source PTBA PNASAR MATAM 2020

Les images sur cette photo ci-dessous montrent les périmètres maraichers qui constituent l'une des principales réalisations du projet.

Photo 4 : Installations au niveau des périmètre maraîchers avec l'ONG GREEN CROSS



Les appréciations des bénéficiaires sur les Interventions du projet (cf information du guide d'entretien des bénéficiaires)

La mise en œuvre de ce projet a contribué aux changements socio-économiques des bénéficiaires qui l'ont clairement affirmé lors du focus groupe organisé à cet effet.

Entre autres appréciations recueillies, nous pouvons noter :

- L'amélioration des revenus des ménages qui se traduit par la participation des femmes dans les dépenses familiales ;
- L'accès aux soins de santé grâce à l'épargne constituée ;
- L'amélioration des conditions de travail des femmes grâce aux innovations apportées par le projet : système d'irrigation avec équipements solaires ;
- La prise en charge du volet intrant par le projet a permis aux femmes de faire une économie d'échelle ;
- La maîtrise de la conservation des produits grâce à l'installation de la chambre froide
- Le renforcement de la gouvernance dans la gestion du GIE
- L'amélioration des rendements (2 campagnes/an) qui favorise l'autonomie des femmes vis-à-vis du marché
- La capacitation des femmes dans la transformation de leurs productions et leurs mis en vente

Photo 5 : Récoltes des femmes bénéficiaires du projet



Les effets induits sur la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires du projet

La mise en œuvre du projet a contribué d'abord, à l'amélioration de la diversité alimentaire, la disponibilité et l'utilisation des aliments :

- L'amélioration des revenus des ménages
- La participation des femmes dans les dépenses familiales des ménages ;
- L'accès aux soins de santé
- La contribution à la scolarité des enfants
- L'amélioration des conditions de travail des femmes
- L'installation d'un système d'irrigation avec équipements solaires ;

Puis, le projet a contribué à l'amélioration de la lutte contre la malnutrition par la diversité alimentaire :

- L'amélioration de la lutte contre la malnutrition par la diversité alimentaire
- La diversité alimentaire
- La transformation des produits

Et enfin, le projet a contribué à la résilience des ménages bénéficiaires par:

- La capacitation des femmes sur:
- La transformation de leurs produits
- Les techniques de mise en vente
- Les techniques de management de projet

5. CARTOGRAPHES DES REALISATIONS DES PROJETS

INDICATEUR	ACTIVITES	REALISATIONS	ZONES/SITES
1889974 tonnes de Production horticole d'ici 2022 (pastèque mangue pomme de terre oignon)	Appuyer les producteurs en semence agricole	Production Pastèque	30t / SPIA OUROSSOGUI/ ABOUBAKRY KANE AGNAM CIVOL
		Production gombo	60t /SPIA OUROSSOGUI/ ABOUBAKRY KANE AGNAM CIVOL
		Production aubergine	20t /SPIA OUROSSOGUI/ ABOUBAKRY KANE AGNAM CIVOL
42 bergeries construites d'ici à 2022	Construire des bergeries	Construction bergeries	Commune de Ogo (village de Hombo (18 bergeries), Thiankone Hiraye (17 bergeries) et Garly (17 bergeries))
			Commune de Nabadji (villages de Dienga (15 bergeries) et Fété Niébé (17 bergeries) et St Mogo (16 bergeries)
		Réception	Commune de Ogo (village de Hombo (18 bergeries), Thiankone Hiraye (17 bergeries) et Garly (17 bergeries))
			Commune de Nabadji (villages de Dienga (15 bergeries) et Fété Niébé (17 bergeries) et St Mogo (16 bergeries)
315 animaux acquis d'ici à 2022	Acquérir des animaux	Session de formation	Commune de Ogo (village de Hombo (36 béliers), Thiankone Hiraye (34 béliers) et Garly (34 béliers)
			Commune de Nabadji (villages de Dienga (30 béliers), Fété Niébé (34 béliers) et St Mogo (32 béliers)
		Mise en quarantaine Placement animaux	Commune de Ogo (village de Hombo (36 béliers), Thiankone Hiraye (34 béliers) et Garly (34 béliers)
			Commune de Nabadji (villages de Dienga (30 béliers), Fété Niébé (34 béliers) et St Mogo (32 béliers)

6. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Dans cadre de la mise en oeuvre du projet AVSF, en dehors de l'élevage mené, AVSF a développé des activités de production maraichère en vue de diversifier le panier du consommateur. Ainsi, en dépit de tous ces efforts, les difficultés suivantes ont été notées :

- le problème de l'eau qui se fait très rare.
- les défauts techniques notés sur l'installation du système solaire ;
- système d'irrigation inadapté;
- les défauts techniques constatés sur l'installation du grillage de clôture ;
- l'inadéquation constatée entre le nombre de bénéficiaires (190 femmes membres du GIE) et le nombre d'hectare cultivé (3.5 ha)

Dans la mise en œuvre du projet PADAMER, plusieurs difficultés ont été rencontrées notamment :

- Mesures de contingence dues au covid19 avec la limitation de la mobilité ce qui a entraîné une baisse drastique de l'écoulement de la production
- Mauvaise qualité de la clôture

7. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

7.1. Perspectives année n+1

Les bénéficiaires du projet AVSF manifestent un manque de capacités sur les techniques agricoles ; en perspective ils sollicitent :

- Une formation sur les techniques et les bonnes pratiques culturales ;
- Une amélioration des conditions de travail par un équipement adéquat (système goutte à goutte, aspersion)

Quant aux bénéficiaires du projet PADAMER de l'ONG GREEN CROSS, ils envisagent pour la poursuite des activités du projet en 2021 de faire :

- La mise en état de la clôture du périmètre agricole
- L'extension du marché des produits pour booster leurs revenus et améliorer la situation socio-économique du milieu.

7.2. Recommandations

Pour pallier à ces manquements, les membres du GIE aidés par le projet AVSF ont formulé les recommandations suivantes :

- renforcer le système sécuritaire de la parcelle,
- réviser le système d'installation solaire pour rendre optimale la capacité du forage
- installer un système d'irrigation moderne plus adapté aux femmes ;
- faire une extension de la parcelle en faisant passer le nombre d'hectare de 3.5 ha à environ 48 ha pour l'obtention de rendements meilleur ;
- Impliquer les autorités municipales pour faciliter l'axe au foncier pour l'extension ;

Concernant, le Projet PADAMER de l'ONG GREEN CROSS, les recommandations suivantes ont été formulées :

- Concernant l'équipe du projet elle projette de : Utilisation rationnelle de la chambre froide (tenir des spécificités de conservation des produits)
- Concernant les bénéficiaires, ils recommandent : Accompagner

8. SYNTHÈSES SUR L'ÉVOLUTION DES INDICATEURS PAR PROJETS

Indicateurs	Cibles annuelles		Contribution des projets		Cumul des réalisations	Taux de Réalisation		Ecart/Gap	
	Cible échelle nationale	Cible échelle région	Projet AVSF	Projet GREEN CROSS	Cumul réalisation	CR/CN ¹	CR/CR ²	CR-CN ³	CR-CR ⁴
131 géniteurs acquis d'ici à 2022	90	6	6	-	5	5,55%	100%	-85	-1
42 bergeries construites d'ici à 2022	22	100	100	-	100	454,54%	100%	+78	0
315 animaux acquis d'ici à 2022	105	200	200	-	200	190,47%	100%	+95	0
121 magasins de stockage construits d'ici à 2022	80	2	-	2	2	2,5%	100%	-78	0

¹ CR/CN= Cumul Réalisation des projets par rapport à cible nationale de l'indicateur

² CR/CR= Cumul Réalisation des projets par rapport à cible régionale de l'indicateur

³ ²CR-CN = Cumul Réalisation des projets – (moins) cible nationale de l'indicateur

⁴ CR-CR= Cumul Réalisation des projets – (moins) cible régionale de l'indicateur

9. RÉCAPITULATIF DES CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS

Ce tableau ci-dessous présente la récapitulatif des contraintes rencontrées au niveau des projets et des recommandations formulées par les bénéficiaires et l'équipe de mission.

Projets	Contraintes majeures	Les recommandations formulées à l'endroit du projet	
		Formulées par les bénéficiaires	Formulées par l'équipe de mission
PADAMER	<ul style="list-style-type: none"> • Mesures de contingence dues au covid19 avec la limitation de la mobilité ce qui a entraîné une baisse drastique de l'écoulement de la production • Mauvaise qualité de la clôture 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Accompagner le GIE pour la clôture du périmètre 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Utilisation rationnelle de la chambre froide (tenir des spécificités de conservation des produits) ☞ Une meilleure maîtrise des: <ul style="list-style-type: none"> • Techniques organisationnelles (répartition adéquate des responsabilités) ; • Le management des projets ; • Techniques de stockage et reporting des productions ;
Projet AVSF	<p><i>-la rareté de la ressource en l'eau qui persiste</i></p> <p><i>- système d'irrigation inadapté ;</i></p> <p><i>- disponibilité foncière</i></p>	<p><i>- renforcer le système sécuritaire de la parcelle;</i></p> <p><i>- augmenter la superficie cultivable;</i></p> <p><i>- construire un nouveau forage avec un équipement solaire adapté</i></p>	<p><i>-Réhabiliter et équiper le forage;</i></p> <p><i>-rendre optimal la capacité du forage ;</i></p> <p><i>-moderniser le système d'irrigation (goutte à goutte, aspersion.)</i></p> <p><i>-renforcer le système sécuritaire de la parcelle</i></p>

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



Un Peuple ■ Un But ■ Une Foi

—
SECRETARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT



Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire
Point E, Rue de Fatick x Bd du Sud, Immeuble Abdoulaye Seck, 3, 4 & 5èmes étages
Dakar, BP 27 161, Tel: + 221 33 865 30 35, mail: secnsa@secnsa.sn